

П Л А Н

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при МБОУ СОШ с. Верхняя Матренка Добринского муниципального района Липецкой области

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	февраль
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	февраль
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Липецкой области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Липецкой области.		Апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Апрель - май
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика», «Химия», «Технология»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Апрель– июнь</p> <p>Май</p>

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.		Апрель – июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; -реконструкция помещений, приведение площадок МБОУ СШ с Пушкино в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные(муниципальные)контракты на поставкуоборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Июнь-Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август-Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно